



## CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 31  
*(adottata con i poteri della Giunta Comunale)*

**Oggetto:** Progetto per la “ Fornitura degli arredi fissi del Nuovo Palazzo di Giustizia”. Approvazione di perizia di variante suppletiva

L'anno Duemilaquindici addì 19 del mese di **Febbraio**, alle ore **16,00**, presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario**, Dott. Massimo Mariani, nominato con D.P.R del 27 Giugno 2014 , pubblicato sulla G.U. del 10 Luglio 2014 , delibera sull'argomento in oggetto con i poteri della Giunta Comunale

Assiste il Segretario Generale Dott. **Maurizio Ceccherini**.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*(con i poteri della Giunta Comunale)*

**Ritenuta** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

**Letta ed esaminata** la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

*PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*  
**Settore LL.PP. e Patrimonio**  
**Proponente** Ing Franco Giorgio Responsabile del Settore

## CONTENUTO PROPOSTA

### **Premesso :**

- che con deliberazione di G.C. n. 83 del 24/05/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la “ Fornitura , completa di trasporto , montaggio /installazione e collaudo degli arredi fissi del Nuovo Palazzo di Giustizia “ , redatto dall’architetto Amelia Affuso, dell’importo complessivo di € 1.470.460,92 , somma finanziata dal Ministero della Giustizia con devoluzione mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4466220;
- che , con determinazione del responsabile del Settore LL.PP e Patrimonio n. 79 del 24/02/2014 , a seguito di gara pubblica , è stata affidato l’appalto per la suddetta fornitura al RTI Techanarredi srl - Laezza spa , con sede della capogruppo a Segrate (MI) ,che ha offerto un ribasso del 32 % sull’importo a base di gara;
- che in data 11 Aprile 2014 è stato sottoscritto regolare contratto d’appalto , rep. N. 134 ;
- che la fornitura di cui al citato contratto è stata regolarmente effettuata;

**Ciò premesso** , considerata che è emersa la necessità , manifestata dal dirigente amministrativo del Tribunale con nota del 08/09/2014, Prot. 19.061, nonché dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nelle varie sedute di Commissioni di Manutenzione , di integrare la fornitura di arredi , principalmente per far fronte all’accresciuta richiesta degli stessi a seguito dell’accorpamento dei Tribunali di Castrovillari e Rossano , disposto con Decreto Legislativo n. 155/2012;

**Vista** la variante predisposta dal direttore dell’esecuzione del contratto , architetto Amelia Affuso, trasmessa in data 11/12/2014, protocollo n. 26958, che prevede un aumento del costo della fornitura pari ad € 88.488,52, oltre IVA al 22%, somma che trova copertura nel quadro economico del progetto approvato, attingendo dalle somme per imprevisti, senza intaccare le economie provenienti dal ribasso di gara ;

**Considerato che**, in merito all’approvazione della suddetta variante , è stato acquisito nulla-osta di massima del Ministero della Giustizia , finanziatore della fornitura, espresso con nota in atti del 11/02/2015, Prot. 2.969, subordinato alla trasmissione della delibera di approvazione della variante stessa;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Accertato che**, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato:*

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

*Si propone al Commissario Straordinario di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:*

- 1) Approvare la perizia di variante suppletiva per la “ Fornitura di arredi fissi per il Nuovo Palazzo di Giustizia “ , redatta dal direttore dell’esecuzione del contratto , architetto Amelia Affuso, trasmessa in data 11/12/2014, protocollo n. 26958, che prevede un aumento del costo della fornitura pari ad € 88.488,52, oltre IVA al 22% , composta dai seguenti elaborati progettuali :
  - Tav. 1.0 . Relazione generale
  - Tav. 2.0 - Pianta piano terra di progetto e di variante
  - Tav. 2.1 . Pianta piano primo di progetto e di variante
  - Tav. 2.2 - Pianta piano secondo di progetto e di variante
  - Tav. 2.3 – Sportello front- office : Pianta- sezione-prospetti
  - Tav. 3.0 – Prospetto insegna esterna
  - Tav. 4.0 – Computo metrico forniture suppletive
  - Tav. 4.1 – Computo metrico estimativo
  - Tav. 5.0 – Quadro comparativo
  - Tav. 6.0- Elenco prezzi unitari
  - Tav. 7.0- Quadro economico e quadro economico comparato
  - Tav. 8.0 – Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- 2) Approvare , in particolare, la Tav. n. 8 - Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- 3) Dare atto che le somme necessarie per la presente variante fanno parte del quadro economico del progetto approvato e trovano copertura al Cap. 3341 del Bilancio ;
- 4) **Dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- 5) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 6) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
  - a) Ministero della Giustizia
  - b) Settore LL.PP. e Patrimonio
  - c) Al responsabile del procedimento, ing. Roberta Mari

Il Responsabile del Settore  
f.to - Francesco Giorgio -

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*(con i poteri della Giunta Comunale)*

**Ritenuto** che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

**D E L I B E R A**

1) Approvare la perizia di variante suppletiva per la “ Fornitura di arredi fissi per il Nuovo Palazzo di Giustizia “ , redatta dal direttore dell'esecuzione del contratto , architetto Amelia Affuso, trasmessa in data 11/12/2014, protocollo n. 26958, che prevede un aumento del costo della fornitura pari ad € 88.488,52, oltre IVA al 22% , composta dai seguenti elaborati progettuali :

- Tav. 1.0 . Relazione generale
- Tav. 2.0 - Pianta piano terra di progetto e di variante
- Tav. 2.1 . Pianta piano primo di progetto e di variante
- Tav. 2.2 - Pianta piano secondo di progetto e di variante
- Tav. 2.3 – Sportello front- office : Pianta- sezione-prospetti
- Tav. 3.0 – Prospetto insegna esterna
- Tav. 4.0 – Computo metrico forniture suppletive
- Tav. 4.1 – Computo metrico estimativo
- Tav. 5.0 – Quadro comparativo
- Tav. 6.0- Elenco prezzi unitari
- Tav. 7.0- Quadro economico e quadro economico comparato
- Tav. 8.0 – Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

2) Approvare , in particolare, la Tav. n. 8 - Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

3) Dare atto che le somme necessarie per la presente variante fanno parte del quadro economico del progetto approvato e trovano copertura al Cap. 3341 del Bilancio ;

4) **Dare atto** che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;

5) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

6) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

d) Ministero della Giustizia

e) Settore LL.PP. e Patrimonio

f) Al responsabile del procedimento, ing. Roberta Mari

IL SEGRETARIO  
f.to- Dr. Maurizio Ceccherini -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to - Dr. Massimo Mariani -



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)**

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:*

**FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

**NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega.-

Addi 17-2-2015

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Roberto Mes

Il Dirigente/Responsabile Settore

[Handwritten Signature]

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 31 del 19.02.2015



**CITTA' DI CASTROVILLARI**  
**- Cosenza -**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)**

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

**FAVOREVOLE** di regolarità contabile. CAP 3341  
Red. Imp. per: n. 589/14 di € 559.026,77  
n. 3733/13 di € 545.035,86

Addi 17.02.15

Il Responsabile Servizio/Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Dirigente/Responsabile Settore

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Rag. Raffaele Gioiella

\_\_\_\_\_

**AFFISSIONE**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **25 FEB. 2015**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

*Al Messo Comunale*

*Giuseppe Bartolotta*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **25 FEB. 2015**



IL SEGRETARIO GENERALE

- Maurizio Ceccherini -

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a vertical line and a loop.